

The background of the entire page is a close-up, warm-toned photograph of several hands of different skin tones stacked together in a supportive gesture. The hands are positioned in the center, with fingers overlapping. The lighting is soft and golden, creating a sense of unity and teamwork.


INTEGRA
SENAI

INVENTORY MASTERS

SENAI Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

1 GESTÃO DE ESTOQUE INTELIGENTE – INVENTORY MASTERS

1.1 RELAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA



InventoryMasters_TCC


Canal | Lista | Quadro | Calendário | Lista | Lista | + Visualização

Grupo: Status Subtarefas

Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Q Add Tarefa

CONCLUÍDO 59

Nome	Responsável	Data de vencimento	Prioridade
Documentação - Criar o diagrama de Caso de Uso (...)	MA	3/9/26	Normal
Documentação - Criar o diagrama de Fluxo	MA	3/9/26	Normal
Criar o README	DM MD NS MA	3/9/26	Alta
Documentação - Documentar o passo a passo d...	MA	5/20/26	Normal
Criar GitHub	MA DM NS	5/21/26	Normal
Criação da Repository no kinect	DM NS	5/21/26	Normal
Criação da base view model Kinect	DM	5/21/26	Normal
Projeto Web - Ajustar o firebase	MD	5/23/26	Alta
Ajuste da aplicação para rodar em x64	NS	5/24/26	



InventoryMasters_TCC

Canal | Lista | Quadro | Calendário | Lista | Lista | + Visualização

Grupo: Status Subtarefas

Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Q Add Tarefa

Criação da mainView Model Kinect	DM NS	5/25/26	Urgente
Criação da service Kinect	DM NS	5/25/26	Normal
Criação do SignalRService Kinect	NS	5/25/26	Urgente
Configuração da comunicação entre tela e lógica p...	NS	5/25/26	Urgente
Projeto Web - Comunicar via http com MVVM	MD	5/25/26	Urgente
Projeto Web - Deploy no monster (Ho...	MD	5/25/26	Urgente
Projeto Kinect - Criar Banco de dados SQLiteKinect	MA	5/25/26	Urgente
Documentação - Criar o diagrama de sequência	MA	5/27/26	Normal
Documentação - Atualizar o diagrama de caso de u...	MA	5/27/26	Alta
Documentação - Atualizar o diagrama de fluxo	MA	5/27/26	Normal
Projeto Web - Implementar Hub - SignalR	MA	5/31/26	Urgente
Projeto Web - Validação Email - Usuario e Parceiro.	MA	6/3/26	Alta

<https://app.clickup.com/t/90171262499/86e1jpc7z>

InventoryMasters_TCC

Canal | Lista | Quadro | Calendário | Lista | + Visualização

Grupo: Status Subtarefas Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Q Add Tarefa

✓	Ajustar layout cadastro de usuário.	MA	6/8/26	Urgente
✓	Projeto Web - Seleção Default de cadastro ativo.	MA	6/9/26	Normal
✓	Projeto Web - Implementar Tooltips no cadastro de...	MA	6/9/26	Normal
✓	Projeto Web - Implementar Tooltips no cadastro de...	MA	6/9/26	Normal
✓	Projeto Web - Ajustar Layout da tela Dashboard	MA	6/9/26	Normal
✓	Projeto Web - Ajustar Layout da tela Usuários	MA	6/10/26	Normal
✓	Projeto Web - Paginar a tela de cadastros de usuários	MA	6/10/26	Normal
✓	Implementar validação no MVC	MDMA	6/11/26	Urgente
✓	implementaçã da tela de logi com token no kinect	DM	6/11/26	Normal
✓	Ajustar layout do cadastro de fornecedor	MA	6/12/26	Urgente
✓	Implementar a função detalhes no cadastro de usu...	MA	6/13/26	Alta

InventoryMasters_TCC

Canal | Lista | Quadro | Calendário | Lista | + Visualização

Grupo: Status Subtarefas Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Q Add Tarefa

✓	Implementar a função detalhes no cadastro de parc...	MA	6/13/26	Alta
✓	Criar MiniMundo no readme	MA	6/17/26	Baixa
✓	Atualizar diagrama de caso de uso no readme	MA	6/17/26	Urgente
✓	Implementar os requisitos funcionais e não funcion...	MA DM	6/17/26	Alta
✓	Implementar regras de negócio no readme	DM MA	6/17/26	Urgente
✓	Atualizar diagrama de fluxo no readme	MA	6/17/26	Alta
✓	Documentar o banco kinect no readme	NS	6/17/26	Normal
✓	Criar o modelo físico - Kinect SQLite	NS	6/17/26	Normal
✓	Atualizar diagrama de sequência no readme	MA	6/18/26	Alta
✓	Revisão de código análise de dados expostos	DM	6/20/26	Urgente
✓	refatoração de código main views model	DM	6/20/26	Urgente
✓	Correção no sistema botão de sair retornando a te...	DM	6/20/26	Urgente

InventoryMasters_TCC

Canal | Lista | Quadro | Calendário | Lista | + Visualização

Grupo: Status Subtarefas Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Q Add Tarefa

✓	Correção no sistema botão de sair retornando a te...	DM	6/20/26	Urgente
✓	melhoria no historico de medição tirando resultados...	DM	6/20/26	Urgente
✓	melhorias na interface de monitoramento do kinect	DM	6/20/26	Urgente
✓	colocar tratamento de erros e logger na aplicação	DM	6/20/26	Urgente
✓	Criar tela de configurações	MA	6/20/26	Urgente
✓	Criar tela de perfil	MA	6/20/26	Urgente
✓	Criar tela de login	MA DM	6/20/26	Urgente
✓	Implementar melhorias no layout da tela Histórico ...	MA	6/21/26	Urgente
✓	refatoração de código dividindo a service porrespons...	DM	6/21/26	Alta
✓	Criar regra de negócio	MA	6/25/26	Urgente
✓	Criar requisitos funcionais	MA	6/25/26	Alta
✓	Criar requisitos não funcionais	MA	6/25/26	Alta

InventoryMasters_TCC

Canal Lista Quadro Calendário Lista Lista + Visualização

Grupo: Status Subtarefas Salvar visualização Filtro Fechado Responsável M Add Tarefa

✓ Criar tela de login	MA DM	6/20/26	Urgente
✓ Implementar melhorias no layout da tela Histórico ...	MA	6/21/26	Urgente
✓ refatoração de código dividindo a service porrespons...	DM	6/21/26	Alta
✓ Criar regra de negócio	MA	6/25/26	Urgente
✓ Criar requisitos funcionais	MA	6/25/26	Alta
✓ Criar requisitos não funcionais	MA	6/25/26	Alta
✓ Implementação do logger	DM		
✓ Revisão de código para analisar refatoração exposiç...	DM		
✓ Implementação de calibração por Movimentação			
✓ documentação do logger	DM		

+ Adicionar Tarefa